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Es wurden berücksichtigt:

• 1995/1996 (im Auftrag der LH München) 

Technische Strukturplanungen zur S-Bahn-Südumfahrung durch 
Dorsch Consult

• 2001 (im Auftrag des Freistaates Bayern, der LH München und des MVV) 

Vergleichende Untersuchung Ausbaus S-Bahn-Südumfahrung / 2. S-Bahn 
Tunnel durch Obermeyer / DE Consult

• 2007 
Alternatives S-Bahn-Konzept für München Teilausbau Südring durch 
Baumgartner, Kantke, Schwarz 

• 2008/2009 
Technische und betriebliche Anforderungen an den Ausbau des Eisenbahn 
Südringes durch Vieregg-Rössler

1. Einführung, Aufgabenstellung

Bisherige Studien Ausbau Südring (ab 1995)
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• Reduzierung der Störanfälligkeit des S-Bahn-Systems

• Verbesserung der Betriebsqualität (Pünktlichkeit)

• Kapazitätserhöhung für Taktverbesserungen

• Verkehrliche Entlastung der bestehenden Stammstrecke

• Schnelle Erreichbarkeit der zentralen Aufkommensschwerpunkte 
(Hauptbahnhof, Marienplatz)

• Gewinn neuer Fahrgäste

• Alternative zum Individualverkehr

• Perspektive für die Metropolregion

1. Einführung, Aufgabenstellung

Ziele einer 2. S-Bahn-Stammstrecke
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S-Bahn im 20-Min.-Takt,
S-Bahn im 10-Min.-Takt 
zur Hauptverkehrszeit*

1. Einführung, Aufgabenstellung

Angebotskonzeption: Fahrplanmodelle

Fahrplanmodell

Mitfall 6T
(Tunnel)

Mitfall 6S
(Südring)

Mitfall 1T
(Tunnel)

Mitfall 1S
(Südring)

* auf ausgewählten Linienästen

S-Bahn im 15-Min.-Takt,
Express-S-Bahn 
im 30-Min.-Takt*



7

1. Einführung, Aufgabenstellung

Angebotskonzeption: Liniennetzplan Mitfall 6T *

*Startkonzept
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1. Einführung, Aufgabenstellung

Angebotskonzeption: Liniennetzplan Mitfall 6S *

*Startkonzept
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1. Einführung, Aufgabenstellung

Angebotskonzeption: Reisezeiten Mitfall 6T und 6S 
Freising

Fahrplan 2010

Mitfall 6T (Startkonzept)
Mitfall 6S (Startkonzept)

Petershausen

41’

Mammendorf

42’ 31’

Herrsching 53’

35’

Tutzing

41’

48’

Wolfratshausen
46’

48’

Geltendorf
48’

Holzkirchen

38’

42’ 46’

Kreuzstraße

Ebersberg
48’

33’

48’

44’

Erding

Flughafen

39’

47’
43’

38’

37’

47’

41’

44’

49’

38’

Marienhof,
Marienplatz

42’
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1. Einführung, Aufgabenstellung

Angebotskonzeption: Netzergänzende Maßnahmen (Mitfall 6)

2. S-Bahn-Tunnel / S-Bahn-Südring*

* Untersuchung SMA und Intraplan, März 2009

Geltendorf

Mammendorf

Herrsching

Tutzing Wolfratshausen Holzkirchen Kreuzstraße

Petershausen Freising Flughafen

Erding

Ebersberg

Abzw. 
Westkreuz
niveaufrei

2. Gleis Steinebach – 
Seefeld-Hechendorf

Zusätzliches
Wendegleise 

Weßling

2. Gleis 
St. Kolomann – Aufhausen

Bf Pasing
Verkürzung 
Zugfolge

Bf Markt Schwaben
zusätzlicher S-Bahnsteig

Grafing Bf

Dachau

Leuchtenbergring – Berg am Laim
Verkürzung Zugfolge

Maisach – Gernlinden
Verkürzung Zugfolge

Ertüchtigung 
Johanneskirchen – Flughafen 
auf 140 km/h

Altomünster

2. S-Bahn-Tunnel
Niveaufreie Verzweigung 
Daglfing

Zusätzl. Wendegleis
Pasing

S-Bahn-Südring
bzw.

Netzergänzende Maßnahme
Mitfall

6T 6S

Zusätzliches Wendegleis Bf Pasing X

Verkürzung Zugfolge Westkreuz – Pasing X X

Niveaufreier Ausbau Westkreuz X X

Ertüchtigung Flughafen – Johanneskirchen 
auf 140 km/h

X X

Verkürzung Zugfolge Berg am Laim – 
Leuchtenbergring

X X

Niveaufreie Einbindung Trudering – Daglfing X

Zusätzlicher S-Bahnsteig Bf Markt Schwaben X X

2. Gleis St. Kolomann – Aufhausen X X

Zusätzliches Wendegleis Weßling X X

Verkürzung Zugfolge Maisach – Gernlinden X X

2. Gleis Steinebach – Seefeld-Hechendorf X X
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1. Einführung, Aufgabenstellung

Systemskizze West, Pasing – Laim  – Isar

Alternative
Minimallösung Heimeranplatz
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Systemskizze Ost, Isar – Ostbahnhof – Leuchtenbergring 

1. Einführung, Aufgabenstellung

Gleisbelegung Leuchtenbergring
Nr. Fahrtrichtung
1, 2 östliche Linienäste Ostbahnhof

Werk Steinhausen  Ostbahnhof
Wende am Bahnsteig
Ostbahnhof  Werk Steinhausen
Wende am Bahnsteig

5, 6 Ostbahnhof  östliche Linienäste

3

4

Gleisbelegung Ostbahnhof Teil S-Bahn
Nr. Fahrtrichtung
1 östliche Linienäste  Stammstrecke
2 Giesing  Stammstrecke
3 östliche Linienäste Südring
4 Stammstrecke  östliche Linienäste
5 Stammstrecke Giesing
6 Südring  östliche Linienäste
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Planungsgrundlagen
2. Planungsergebnisse Südring

DB Netze:

• Lagepläne 1:1000 
• Bauwerkspläne, Pläne Ausrüstungstechnik, etc. 
• Gleisachsdaten
• Zugzahlen
• Betriebliche Anforderungen
• Angaben zu Eigentumsverhältnissen Flächen

LH München:

• Digitale Stadtgrundkarte 
• Bauwerkspläne Spartenpläne (Leitungsnetz) 
• Umweltdaten, Altlastenverdachtsflächen 
• Städtebauliche Verlangen
• Bebauungspläne, Vorhaben Straßenbaulastträger 
• Bodenrichtwertekatalog
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• Vorstellung der Zwischenergebnisse in Arbeitskreisen

• Kostenermittlung unter Berücksichtigung aller relevanten Kosten aus den verschiedenen 
Gewerken mittels eines abgestimmten Einheitspreiskataloges

• Iterative Abstimmung mit Angebotsplaner, Fachplanern, DB Netz, LHM und AG

• Spurplanung der Gleise mittels Trassierungsprogramm
• Streckenbegehung mit Fotodokumentation

Planungsschritte Studie Südring
1. Einführung, Aufgabenstellung

• Erstellung eines detaillierten Angebotskonzepts als Grundlage für die Infrastrukturplanung

• Planungen der Bauwerke (EÜ, SÜ, Tröge, Stützwände, Bahnsteige)
• Bauphasenplanung (Bauablauf, Bahnbetrieb während der Bauzeit, Baustellensicherung)
• Planung der Baulogistik (Baustelleneinrichtung, Zufahrten, etc.) 
• Planung der technischen Ausrüstungsgewerke
• Planungen zum Schall-/Erschütterungsschutz
• Bewertung der Eingriffe in die Umwelt
• Ermittlung der Flächen des Grunderwerbs und der vorübergehenden Inanspruchnahme
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Übersichtslagepläne

2. Planungsergebnisse Südring

Laim bis Isar

Laim
Heimeran- 

platz Poccistraße

Isar bis Leuchtenbergring

Kolumbus- 
platz

Ost- 
bahnhof

Leuchtenberg- 
ring      

S. 16

S. 17

S. 18
S. 19 S. 20 S. 21 S. 22 S. 23

S. 24 S. 25
S. 26

S. 27

S. 28

S. 29
S. 30

S. 31
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2. Planungsergebnisse Südring

Auszug Planung: S-Bahnhof Laim

Bestand
Neubau Südring
Rückbau Südring
Planung Dritter
Bauwerk, Bahnsteig
Baulogistik(fläche)

Laimer 
Unterführung

Umweltverbundröhre
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Auszug Planung: Bereich Landsberger Straße

2. Planungsergebnisse Südring
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Auszug Planung: Überwerfungsbauwerk Heimeranplatz West

2. Planungsergebnisse Südring
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Auszug Planung: S-Bahnhof Heimeranplatz

2. Planungsergebnisse Südring
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Auszug Planung: Bereich Messetunnel - Bavariaring

2. Planungsergebnisse Südring

Schallschutzwand
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Auszug Planung: S-Bahn-Haltepunkt Poccistraße

2. Planungsergebnisse Südring
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Auszug Planung: Bereich Reifenstuelstraße

2. Planungsergebnisse Südring

Schallschutzwand
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Auszug Planung: Braunauer Isarbrücke

2. Planungsergebnisse Südring
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Auszug Planung: Bereich Teutoburger Straße

2. Planungsergebnisse Südring

Schallschutzwand
Schallschutzwand
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Auszug Planung: S-Bahn-Haltepunkt Kolumbusplatz

2. Planungsergebnisse Südring

Schallschutzwand Schallschutzwand
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Auszug Planung: Bereich Schmederersteg

2. Planungsergebnisse Südring

Schallschutzwand

Schallschutzwand
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Auszug Planung: SÜ Regerstraße

2. Planungsergebnisse Südring
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Auszug Planung: Einfahrt Ostbahnhof, Bereich IHK

2. Planungsergebnisse Südring

Schallschutzwand
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Auszug Planung: EÜ Rosenheimerstraße

2. Planungsergebnisse Südring
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Auszug Planung: Ostbahnhof

2. Planungsergebnisse Südring

S

S
S

S

S
S
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Auszug Planung: S-Bahn-Haltepunkt Leuchtenbergring

2. Planungsergebnisse Südring

S

S

S

S
S

S
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Technische Ausrüstung

2. Planungsergebnisse Südring

Telekommunikationsanlagen

Oberleitung und 
Stromversorgung 

Leit- und Sicherungstechnik 
inkl. Bauzustände



33

Umwelt

2. Planungsergebnisse Südring

FFH-Gebiet „Oberes Isartal“
• Beeinträchtigungen durch Südring-Ausbau möglich 

• FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich

• Verträglichkeit erreichbar mittels Vermeidungsmaßnahmen

FFH- 
Gebiet

Klima- 
Immissionsschutzwald

Regionaler 
Grünzug

Schutz streng geschützter Arten 
(z.B. Zauneidechse, Heidelerche)
• Beeinträchtigungen durch hohen Flächenbedarf, insb. bauzeitlich

• Artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich

• Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funktionen

Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
• Eingriff dauerhaft ca. 10 ha,  Eingriff vorübergehend ca. 29 ha

• Wiederherstellung Baustelleneinrichtungsflächen

• geschätzter Umfang Ausgleichsmaßnahmen ca. 34 ha
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Schallschutz

2. Planungsergebnisse Südring

Laim bis Isar

Schallschutzwand

Isophone 49 dB(A) nachts

Isophone 54 dB(A) nachts

Isophone 59 dB(A) nachts
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Schallschutz

2. Planungsergebnisse Südring

Isar bis Leuchtenbergring
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2010 20122009 2011 2013

Schallschutz

2. Planungsergebnisse Südring

Projekt Lärmsanierung Südring (Angaben DB Netz)
• Start Genehmigungsverfahren Ende 2009

• Beginn Realisierung voraussichtlich Frühjahr 2011

• Planungsstopp bei Weiterverfolgung Südring-Ausbau

2018 2020 2022 20242015 2019 2021
2023

Projekt Südring-Ausbau
• Fertigstellung bis 2023

Planung, Genehmigung Ausbau Südring Realisierung Ausbau Südring

RealisierungGenehmigung
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Bauphasenplanung

2. Planungsergebnisse Südring
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Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Jahr 6 Jahr 7 Jahr 8

• Vorabmaßnahmen: Spartenverlegungen, Baufeldfreimachung, Baumaßnahmen zur Baulogistik 
• Baumaßnahmen in freier Lage: Erweiterung von Eisenbahnüberführungen, Neubau/Umbau von 

Straßenüberführungen und Eisenbahnkreuzungsbauwerken 
• Vorbau von Gleisen mit Ausrüstung in freier Lage sowie tlw. Gleisverschwenkungen 
• Bau des zweiten S-Bahnsteigs
• Umbau Anlagen DB Autoreisezug im Ostbahnhof inkl. Neubau Bahnsteig

2

Bauablauf, Bauzeit

2. Planungsergebnisse Südring

Probebetrieb auf dem S-Bahn-Südring über ca. 6 
Monate mit Restarbeiten an den Haltepunkten 

• Umbau/Neubau von Ing.-Bauwerken: Laim, Heimeranpl., Südbf., Südbf. – Ostbf., Leuchtenb.
• Vorbau/Anschwenkung von neuen Gleisen mit Ausrüstung im Bereich Laim, Heimeranplatz – 
Südbf., Ostkopf Südbahnhof, Südbf. – Ostbf., Ostbahnhof, Leuchtenbergring 

• Umbau/Neubau von Ingenieurbauwerken im Bereich Laim, Heimeranplatz, Südbahnhof, Ostbahnhof, 
Leuchtenb.
• Vorbau bzw. Anschwenkung von neuen Gleisen mit Ausrüstung im Bereich Laim, 

Laim - Heimeranplatz, Ostkopf Südbahnhof, Südbf. – Ostbf., Ostbahnhof, Leuchtenbergring 

Bauphase                  1        

3 

4 

5


 

Durchgehende Aufrechterhaltung des Eisenbahn-Betriebs 
(„Bauen unter dem rollenden Rad“)


 

Gesamtbauzeit bis Inbetriebnahme rund 8 Jahre


 

Inbetriebnahme S-Bahn-Südring erst nach Vollausbau

Ausführungs- 
planung

• Umbau/Neubau von Ing.-Bauwerken: Laim, Heimeranpl., Südbf., 
Ostbf. – Leuchtenbergring, Leuchtenbergring 

• Vorbau/Anschw. von Gleisen mit Ausrüst. im Bereich Laim, 
Laim – Heimeranplatz, Ostkopf Südbf., Ostbf. – inkl. Leuchtenb.
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Eckdaten Südring

3. Investitionskosten

Grunderwerb ha 64,3  
Vorübergehende Inanspruchnahme ha 29,8  
Rückbau Bahnanlagen
Rückbau Gleise m 44.196  

Rückbau Weichen St 144  

Um-/Neubau Kreuzungen mit Dritten
Eisenbahnüberführungen St 21  

Straßenüberführungen St 5  

Fuß-/Radwegbrücken, sonstige St 2  

Um-/Neubau Kreuzungsbauwerke Bahn/Bahn St 12  
Neubau Oberbau/Planum
Gleise m 49.981  

Weichen St 128  

Bauweichen St 15  

Ausbau/Abtransport per Lkw/Entsorgung Erdmassen m3 ca. 690.000
Schallschutzwände m 10.170
Neu-/Umbau Verkehrsstationen St 6  
Neubau Bahnsteige St 9



40

Kostenübersicht

3. Investitionskosten

Südring

Grundlösung 
Heimeranplatz

Minimallösung 
Heimeranplatz

Investitionskosten 
(inklusive Planungskosten) 1.156 Mio. € 1.100 Mio. €

Netzergänzende Maßnahmen (NeM) 
inklusive Planungskosten 169 Mio. € 169 Mio. €

Gesamtkosten mit NeM 1.325 Mio. € 1.269 Mio. €

Davon enthalten Umweltverbundröhre Laim 
(Anteil LHM inklusive Planungskosten) 34 Mio. € 34 Mio. €

Zusätzliche Kosten 
Maßnahmen LHM inkl. Planungskosten 40 Mio. € 40 Mio. €

2. S-Bahn- 
Tunnel

1.399 Mio. €

119 Mio. €

1.518 Mio. €

34 Mio. €

---
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Kostenvergleich zur Studie Vieregg-Rössler

Kosten* 
Vieregg-Rössler*

Kosten 
Vergl. Studie 2009

Baukosten 368 Mio. € 594 Mio. €
• Streckenausrüstung  
(Gleise, Weichen, Elektrifizierung, Signaltechnik) (54,0 %) 199 Mio. € 347 Mio. €

• Neubau/Umbau von Bahnhöfen (18,5 %) 68 Mio. €

247 Mio. €• Neubau von Eisenbahnbrücken (14,0 %) 52 Mio. €

• Überwerfungsbauwerke + Stützwände (12,0 %) 44 Mio. €

• Sonstiges (1,5 %) 6 Mio. € --

Zuschläge:

• Umweltschutz (5 %) +18 Mio. € +35 Mio. €
• Anlagen Dritter (5 %) +19 Mio. € +9 Mio. €
• Unvorhergesehenes (10 %) +41 Mio. € --

Zwischensumme Baukosten 446 Mio. € 638 Mio. €
Delta: +192 Mio. €

3. Investitionskosten

*Quelle: „Ermittlung der wahrscheinlichen Baukosten [...] im Vergleich zum Ausbau des Südrings [...]“ vom 19. August 2008 
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Kostenvergleich zur Studie Vieregg-Rössler

Kosten 
Vieregg-Rössler

Kosten 
Vergl. Studie 2009

Übertrag 446 Mio. € 638 Mio. €
• Ausbau zwischen Nockherberg und Ostbahnhof (Baustufe 6)

?

40 Mio. €

• Schallschutzmaßnahmen 33 Mio. €

• Baustelleneinrichtung, Baustraßen und -zufahrten 46 Mio. €

• Grunderwerb 37 Mio. €

• Vorübergehende Inanspruchnahme 33 Mio. €

• Entschädigungen 7 Mio. €

• Erwerb von Ausgleichsflächen 17 Mio. €

• Kabeltiefbauarbeiten 22 Mio. €

• Telekommunikations- und Energieanlagen 32 Mio. €

• Maschinenanlage, Technische Gebäudeausrüstung, Hochbau 10 Mio. €

• Sicherung gegen Gefahren aus dem Bahnverkehr 43 Mio. €

• Kombinierte Planungs- und Bauhaftpflichtversicherung 17 Mio. €

Summe der zusätzlichen Positionen ? 337 Mio. €

Baukosten inklusive zusätzlicher Positionen ? 975 Mio. €
Inklusive Zuschlag Planungskosten ? 1.156 Mio. €

Zusätzlich relevante Positionen bzw. Maßnahmen

3. Investitionskosten
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Ergebnisse der Verkehrsprognose

4. Nutzen – Kosten – Untersuchungen

Verkehrliche Wirkungen 
je Werktag

Express-S-Bahn 
Takt 15/30 Takt 10/20

Mitfall 6T 
(Tunnel)

Mitfall 6S 
(Südring)

Mitfall 1T 
(Tunnel)

Mitfall 1S 
(Südring)

1 Mehrverkehr im ÖV 
in Personenfahrten 49.100 38.800 37.000 33.400

2 Saldo der MIV-Verkehrsleistung 
in Pkw-km - 750.200 - 580.000 - 480.100 - 433.500

3 ÖV-Reisezeitdifferenz 
in Stunden - 10.140 - 7.360 - 4.770 - 4.280
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Maximale Querschnittsbelastung 

4. Nutzen – Kosten – Untersuchungen

118.300

67.700

93.400

44.300

0

25.000

50.000

75.000

100.000

125.000

150.000

Mitfall 6T
(Tunnel)

Mitfall 6S
(Südring)

Mitfall 1T
(Tunnel)

Mitfall 1S
(Südring)

in Personenfahrten/Werktag
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Maximale Entlastung der bestehenden Stammstrecke

4. Nutzen – Kosten – Untersuchungen

-81.300

-46.600

-67.200

-21.900

-100.000

-75.000

-50.000

-25.000

0

Mitfall 6T
(Tunnel)

Mitfall 6S
(Südring)

Mitfall 1T
(Tunnel)

Mitfall 1S
(Südring)

in Personenfahrten/Werktag
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Vergleich der Nutzen-Kosten-Indikatoren *

4. Nutzen – Kosten – Untersuchungen

Nutzenbeitrag 
in Mio. € je Jahr

Express-S-Bahn 
Takt 15/30 Takt 10/20

Mitfall 6T 
(Tunnel)

Mitfall 6S 
(Südring)

Mitfall 1T 
(Tunnel)

Mitfall 1S 
(Südring)

1 verringerte 
ÖV-Gesamtkosten - 33,2 - 30,7 - 22,5 - 23,4

2 Reisezeitdifferenzen im ÖV 20,7 14,9 9,7 8,6

3 vermiedene 
Pkw-Betriebskosten 60,5 46,8 38,8 35,1

4 vermiedene
Unfallschäden 13,2 10,3 8,8 8,0

5 vermiedene
Emissionskosten 6,5 2,2 8,3 3,9

6 Summe = Nutzen 67,7 43,5 43,1 32,2

7
Kapitaldienst für die 
ÖV-Infrastruktur im Mitfall = 
Kosten

59,1 54,3 56,4 50,1

8 Nutzen-Kosten-Verhältnis 1,15 0,80 0,76 0,64

*gemäß bundeseinheitlich vorgegebenem Prüfschema
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• Bisherige Überlegungen zum Südring-Ausbau (z.B. Vieregg-Rössler) 
technisch unzureichend, planerisch und monetär unvollständig 

• Vollausbau S-Bahn-Südring technisch und betrieblich machbar

• Wesentliche Auswirkungen
- Eingriffe in Grundstücke (vorübergehende und dauerhafte)
- Beeinträchtigungen durch Baumaßnahmen (Baulärm, Baustellenverkehr)
- Eingriffe in Biotopverbund und FFH-Gebiet Isarauen
- Erhöhung der Schallemissionen
- Beeinträchtigung Stadtbild (z. B. durch Schallschutzwände)

• Verbesserte verkehrliche Erschließung der südlichen Stadtgebiete

• Gesamtkosten: 1.365 Mio. Euro 
(inkl. NeM, zusätzlicher Maßnahmen LHM, Planungs- und Genehmigungskosten)

• Frühestmögliche technische Inbetriebnahme: 2023

• Nutzen-Kosten-Verhältnis: 0,80  keine volkswirtschaftlich sinnvolle Maßnahme

• Geringe Entlastung der bestehenden Stammstrecke, 
keine schnelle Erreichbarkeit der zentralen Aufkommensschwerpunkte

5. Fazit
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